

Cronograma e Fluxo de Elaboração do Relatório de Gestão 2023



UNIVERSIDADE FEDERAL
DE RONDÔNIA

Etapas de Elaboração do Relatório de Gestão 2023




Cronograma Geral Relatório de Gestão 2023

ETAPA	O QUÊ?	QUEM?	COMO?	QUANDO?
PREPARAÇÃO	Avaliação e Diagnóstico do Relatório de Gestão do ano anterior	DPDI	Reuniões internas	Outubro a dezembro de 2023
	Revisão das normas do TCU e suas atualizações	DPDI	Revisão dos instrumentos	Outubro a dezembro de 2023
	Planejamento do processo do Relatório de Gestão 2023	DPDI	Reuniões internas	Outubro a dezembro de 2023
	Revisão e validação dos Indicadores	DPDI	Revisão dos instrumentos	Outubro a dezembro de 2023
	Elaboração do material de orientação do processo	DPDI	Procedimento interno	Outubro a dezembro de 2023
	Disponibilização do Guia para Elaboração do RAA 2023 e anexos	DPDI	Processos SEI e Disponibilização no site da diretoria	11/12/2023
COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES	Reuniões de alinhamento e orientação	DPDI e Unidades responsáveis pelas áreas de gestão que fornecem informações para o Relatório de Gestão	Online: Google Meet	12/12/2023 a 22/12/2023
	Encerramento do formulário do plano de ação	DPDI	Fechamento do acesso à edição da Planilha do Plano de Ação	30/12/2023
	Avaliação dos planos, projetos e resultados, preenchimento dos formulários, consolidação do RAA	Gestor e equipes das unidades responsáveis	Procedimento interno das unidades responsáveis	11/12/23 a 15/01//2024
	Recebimento dos relatórios anuais de atividade das unidades	DPDI	Via processo encaminhado pela DPDI no SEI	Até dia 15/01/2024
ELABORAÇÃO	Consolidação e Elaboração do Relatório de Gestão 2023	Equipe da DPDI e Coordenadorias	Consolidação e análise das informações apresentadas; Redação do documento;	De janeiro a março de 2024
	Mensagem da Reitoria	Reitor em exercício	Procedimento interno	Até 26/02/2024
	Diagramação, formatação, revisão.	ASCOM	Programação Visual	Até 15/03/2024
	Análise do relatório pela AUDIN	AUDIN	Procedimento interno	Até 25/03/2024
	Publicação do relatório no portal da transparência da unir	DPDI	No site do Portal de Transparência e Prestação de Contas da UNIR	31/03/2024
APROVAÇÃO	Aprovação pelo CONSAD	CONSAD	Discussão em reunião do Conselho com parecer da CAOF	Após 31/03/2024



Fluxo de Procedimentos



Universidade Federal de Rondônia
Pró-Reitoria de Planejamento Diretoria de Planejamento,
Desenvolvimento e Informação

Equipe

Dr. George Queiroga Estrela
Pró-Reitor de Planejamento

Me. Sidnei Silva Souza
Diretor de Planejamento, Desenvolvimento e Informação

Me. Francisco Robson da Silva Vasconcelos
Coordenador de Gestão da Governança

Ma. Mariana Marques Ferreira Coordenadora de Informação e
Desempenho

Me. Pablo Diego Leão
Coordenador de Planejamento

Ma. Gabriela Fonteles Maio
Coordenadoria de Planejamento

